



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

Rua Guilherme Schiffer, 67 – Fone/Fax (42) 3256-1122  
CEP 84.140-000 Porto Amazonas – PR  
E-mail: [prefpamazonas@uol.com.br](mailto:prefpamazonas@uol.com.br)

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - CUSTOS RELATIVOS À MÃO-DE-OBRA (EXCLUSIVAMENTE)

Município:	PORTO AMAZONAS					Data: NOVEMBRO/2015
Projeto:	AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA) - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI CASSINHA					
Bairro:	Centro					
Rua:	Barão do Rio Branco					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 284,53	100,00%			100,00%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 6.732,21	100,00%			100,00%
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 3.429,35	40,00%	60,00%		100,00%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 4.073,46	20,00%	70,00%	10,00%	100,00%
5	ESQUADRIAS	R\$ 1.697,89		60,00%	40,00%	100,00%
6	COBERTURAS	R\$ 2.813,01	10,00%	90,00%	0,00%	100,00%
7	REVESTIMENTOS DECORATIVOS	R\$ 10.589,70		60,00%	40,00%	100,00%
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 5.327,41		60,00%	40,00%	100,00%
9	INSTALAÇÕES E APARELHOS	R\$ 4.643,14		20,00%	80,00%	100,00%
10	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ 159,30			100,00%	100,00%
TOTAL MENSAL			R\$ 9.484,47	R\$ 18.938,37	R\$ 11.327,16	
MENSAL PREVISTO EM %			23,86%	47,64%	28,50%	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 39.750,00	R\$ 9.484,47	R\$ 28.422,84	R\$ 39.750,00	

Obs.: Todos os materiais de construção civil serão fornecidos pela Contratante (Prefeitura Municipal de Porto Amazonas)  
Caberá à CONTRATADA o fornecimento de toda a mão-de-obra e ferramentas necessárias à correta execução da obra

\_\_\_\_\_  
**José Brasília Scheremeta Lino**  
Resp. Técnico CREA PR-89.159/D

\_\_\_\_\_  
**Ademir Schühli**  
Prefeito Municipal