PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS

Rua Guilherme Schiffer, 67 — Fone/Fax (42) 3256-1122

CEP 84.140-000 Porto Amazonas — PR
E-mail: prefpamazonas@uol.com.br

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - CUSTOS RELATIVOS A MAO-DE-OBRA (EXCLUSIVAMENTE)

Municipio: [JPORTO AMAZONAS Data: NOVEMBRO/2015
Projeto: |AMPLIACAO (CONSTRUCAO DE SALA DE AULA) - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CMEI CASSINHA
Bairro: Centro
Rua: Bardo do Rio Branco
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 284,53 100,00% 100,00%
2 INFRAESTRUTURA R$ 6.732,21 100,00% 100,00%
3 SUPRAESTRUTURA R$ 3.429,35 40,00% 60,00% 100,00%
4 PAREDES E PAINEIS R$ 4.073,46 20,00% 70,00% 10,00% 100,00%
5 ESQUADRIAS R$ 1.697,89 60,00% 40,00% 100,00%
6 COBERTURAS R$ 2.813,01 10,00% 90,00% 0,00% 100,00%
7 REVESTIMENTOS DECORATIVOS R$ 10.589,70 60,00% 40,00% 100,00%
8 PAVIMENTAQAO R$ 5.327,41 60,00% 40,00% 100,00%
9 INSTALACCES E APARELHOS R$ 4.643,14 20,00% 80,00% 100,00%
10 COMPLEMENTA(}AO DA OBRA R$ 159,30 100,00% 100,00%
TOTAL MENSAL R$ 9.484,47 R$ 18.938,37 R$ 11.327,16
MENSAL PREVISTO EM % 23,86% 47,64% 28,50%
TOTAL ACUMULADO R$ 39.750,00 R$ 9.484,47 R$ 28.422,84 | R$ 39.750,00
Obs.: Todos os materiais de construgéo civil serdo fornecidos pela Contratante (Prefeitura Municipal de Porto Amazonas)

Cabera a CONTRATADA o fornecimento de toda a mao-de-obra e ferramentas necesséarias a correta execucéo da obra

José Brasilio Scheremeta Lino
Resp. Técnico CREA PR-89.159/D

Ademir Schuhli

Prefeito Municipal




